

Согласовано:
Заместитель главы администрации
городского округа Сухой Лог
А. В. Трофимчук
2024 год



Утверждаю:
Директор МУП «Жилкомсервис-СЛ»



А. С. Воробьев
2024 год

ГРАФИК остановки котельных МУП «Жилкомсервис-СЛ» на ремонт в 2024 году.

№ п/п	Котельная	Сроки остановки
1.	Котельная №1*	21 мая — 3 июня
2.	Котельная №2	15 мая — 15 сентября
3.	Котельная №3	15 мая — 15 сентября
4.	Котельная №4	15 мая — 15 сентября
5.	Котельная №5*	6 августа — 19 августа
6.	Котельная №6*	18 июня — 01 июля
7.	Котельная №7*	6 августа — 19 августа
8.	Котельная №8	15 мая — 15 сентября
9.	Котельная №9*	18 июня — 01 июля
10.	Котельная №10	15 мая — 15 сентября
11.	Котельная №11*	18 июня — 01 июля
12.	Котельная №12	15 мая — 15 сентября
13.	Котельная №13	15 мая — 15 сентября
14.	Котельная №18	15 мая — 15 сентября
15.	Котельная №19*	18 июня — 01 июля
16.	ТП Фабрика-1*	18 июня — 01 июля
17.	Котельная № 20*	09 июля — 22 июля
18.	Котельная № 21	15 мая — 15 сентября
19.	Котельная № 22	15 мая — 15 сентября
20.	Котельная № 24	15 мая — 15 сентября
21.	Котельная № 25	15 мая — 15 сентября
22.	Котельная № 26	15 мая — 15 сентября
23.	Котельная № 27	15 мая — 15 сентября
24.	Котельная № 28*	18 июня — 01 июля

* - котельные работают на горячее водоснабжение, отключение по горячему водоснабжению составляет 14 дней.

Главный технолог МУП «Жилкомсервис-СЛ»:

М. С. Чернобоков

Главный инженер МУП «Жилкомсервис-СЛ»:

И. А. Бурнатов